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Situagdo

Observacoes

Possibilidade de planear e controlar as diversas tarefas relacionadas com a execucdo de

cada projecto/obra.

BENEFICIOS

_Facil de utilizar

_Elevado potencial para
abranger todas as neces-
sidades de uma empresa de
construcao civil

_Adoptado por centenas de
empresas de construcdo
civil em Portugal

_Controla e melhora a gestdo
de todas as obras em que a
empresa esta envolvida

SOLUCAOQ

_Emissdo e controlo de
orcamentos

_Planeamento de obra

_Autos de medicdo e
facturacao

_Controlo financeiro de obras

_Revisdo de precos

DESTINATARIOS

_Empresas de construcao civil
e obras publicas

_Empresas que necessitam de
enviar orcamentos com-
plexos a clientes

_Empresas de montagens
eléctricas ou mecanicas

Para conhecer melhor esta solucao PHC, clique aqui e veja um filme PHC TV.
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_Integracdo dos varios departamentos da empresa numa Unica solucdo integrada;

_Toda a informacdo de cada processo (obra) em curso, independentemente do departamento em que o mesmo foi gerado;
_Controlo das diversas fases de cada processo (obra), de uma forma simples e directa;

_Extrema facilidade na elaboracdo de relatérios personalizados, para controlo das diversas fases de cada processo (obra);
_Controlo pormenorizado dos custos e rentabilidade de cada processo;

_Gestdo de toda a equipa envolvida sobre um plano de trabalho comum;

_Ferramentas de andlise e planeamento para gerir a concretizacdo dos timings;

_Facilidade de planeamento e implementacdo de projectos;

_Relatérios especificos para a area de construcdo como Mapas de sub-empreitadas e Mapas de Necessidades por Capitulo;
_Melhor produtividade dos colaboradores através de trabalho em equipa;

_Melhor apoio a tomada de decisdo, com base em informacao centralizada;

_Gestao facilitada e pormenorizada de revisdo de precos de obras publicas;

_Integracdo entre este modulo e o Microsoft Project.

Varios médulos Integrados

Com esta aplicacdo, com base no moédulo PHC Gestao, po-
dera controlar de forma totalmente integrada as diferentes
actividades relacionadas com a execucdo de projectos, sejam
eles obras de construcdo civil, implementacdes ou outras.

Orgcamentacao

_Execucao de uma proposta a um futuro cliente com
precos de Venda;

_Execucdo do orcamento com precos de custo;

_Execucdo de orcamentos extra com ligacdo a orgamentos
ja em curso (trabalhos a mais ou extras);

_Controlo das Garantias Bancarias associadas a obra;

_Gestdo de Factoring (moédulo opcional).

Planeamento

_Execucao do plano de trabalhos a realizar com prazos;

_Definicdao da carga de mdo de obra a utilizar e equipa-
mentos;

_Elaboracdo de consultas, avaliacdes e adjudicacdes de
sub-empreitadas e materiais especificos;

_Integracdo com o software Microsoft Project.

Autos de medicdo

_Emissdo de Autos de Medicdo, Trabalhos a Mais e Traba-
lhos a Menos;

_Facturacdo das Medicdes efectuadas.

Controlo

_Controlo de custos da obra e respectiva rentabilidade;

_Gestdo financeira de recebimentos e pagamentos por
obra;

_Cronograma financeiro.

Revisdo de Precos
_Cronogramas acordados com o cliente (Plano de paga-
mentos acordado).

Todos os processos podem ser acedidos desde um Unico
ecrd, que permite o acesso a todos os dados da obra, a
introducdo de documentos (autos de medicao e orcamen-
tos), ao planeamento da obra e a visualizacdo de andlises.
Deste monitor pode acompanhar o histérico completo dos
orcamentos criados até ao adjudicado e aos trabalhos pos-
teriores, orcamentados no decorrer da obra, assim como
sub-empreitadas, quer na consulta de precos, quer para
adjudicacao.

Pode executar todo o planeamento da obra visualizando o
cronograma de trabalhos, com a distribuicdo dos tempos
de execucdo, pessoal adstrito a obra e equipamento, até ao
detalhe indicado pelo utilizador (dias/semanas/ meses).

O desenrolar do processo sera integrado automaticamente
no médulo PHC Gestdo, assim como, caso possua os modu-
los PHC Pessoal e PHC Ocupacdo, sera integrada a gestao
da mado-de-obra e do parque de maquinas existentes.
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Orcamentacao

Este é 0 mddulo base e obrigatério do PHC Projecto e
permite a elaboragdo de or¢camentos, revisdo de precos,
varias versdes de orcamentos, controlo de custos directos
e indirectos, impressdo em diversos formatos, importacao
directa do articulado a partir de ficheiros externos pre-
parado para gerir os itens definidos como sub-empreitadas
e muito mais, nomeadamente:

_Realizacdo de orcamentos com precos de custos defenidos
na base de artigos e cdlculo do preco de venda aplicando
um valor K. Permite imprimir varios layouts conforme o
destinatario do orcamento, ou seja, do ponto de vista do
cliente final ou do responsavel da obra. Importacdo (Excel,
texto ou tabela) de todo o articulado a fim de facilitar a
resposta a diversos orcamentos ou Concursos;

_Definicdo de modos de pagamento por orcamento em
Autos de medicdo e/ou valores percentuais do total do
orcamento;

_Definicao de margens de lucro por orcamento, com tabela
de encargos, definidos percentualmente ou por valor, a
utilizar linha a linha ou por valor global no orcamento;

_Definicao de encargos administrativos, financeiros ou de
obra. Pode definir os encargos por item ou por valor glo-
bal da definicao de lucro;

_Definicdo de formulas especificas de calculo do preco de
custo do artigo/equipamento/servico, ajustando este valor
o0 mais possivel a realidade laboral;

_Agrupamento do articulado de itens que compdem o
orcamento em capitulos, categorias e subcategorias;

_Permite a negociacao com diversas alteracdes de precos
ou trabalhos, por totalizacdo do orcamento, descontos
comerciais ou valores individuais;

_Possibilidade de diversas consultas quer de precos de
materiais quer de sub-empreiteiros a fim de dar precos
mais correctos para fornecimento ou realizacdo de traba-
Ilhos. Permite a elaboracdo de mapas comparativos entre
sub-empreiteiros e/ou fornecedores solicitados.
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Facilidade em alterar ou acrescentar o articulado do
orcamento diferenciando as sub-empreitadas das
tarefas efectuadas pela empresa.

Com o médulo Orcamentacdo pode controlar as Garantias
Bancarias das empreitadas. Esse controlo sera efectuado
em duas vertentes: financeira e planeamento de obra. Nas
entidades emissoras, vertente financeira, pode registar os
plafonds e comissdes utilizadas permitindo, assim, efec-

tuar um melhor planeamento da obra.

As andlises e funcionalidades que estdo contempladas sdo:
_Analise de Garantias Bancarias;

_Proposta da Garantia;

_Registo da Garantia;

_Conferéncia de Custos;

_Plano de Comissoes;

_Histérico de movimentos.
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Pode observar o histérico dos movimentos e efectuar a
conferéncia de custos, no histérico de Custos.
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Visualiza as Garantias Bancarias (Activas) existentes para
cada entidade emissora.

Planeamento

O modulo Planeamento permite planear no tempo a exe-

cucdo de cada tarefa de cada orcamento, produzindo assim

os mapas de trabalho e os calculos de necessidades rela-
cionados com os orcamentos adjudicados.

O Mapa de Necesidades apresenta uma andlise das tarefas

dos orcamentos, num determinado intervalo de tempo,

segundo as tarefas planeadas para esse mesmo intervalo,
por capitulo. Depois de calculadas as necessidades, pode-

rao ser emitidas, de forma auto-matica, encomendas a

fornecedores. As principais areas abrangidas pelo médulo

Planeamento sao:

_Possibilidade de obter mapas de planos de trabalho com
discriminacdo do nivel pretendido do orcamento, segundo
a sua estrutura, o que permite a organizacao do trabalho
a executar por categorias principais mas com facilidade
de executar por item do orcamento, a fim de totalizar
categorias;

_Distribuicdo do pessoal e/ou equipamento pelas obras.
Seguindo a légica do ponto anterior, este processo é
efectuado de forma semelhante para a mdo-de-obra a
utilizar e para os equipamentos necessarios;

_Preparacdo de encomendas de material a entregar nas
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obras definidas com respectivos timings, atribuindo

um estado para as encomendas efectuadas de entre as
opcdes: a aguardar entrega com entrega provavel no dia
“x”, a entregar na obra dia “y”, entregue, em aprovacao e
o.k. para pagamento;

_Possibilidade de existéncia de multiplos planeamentos por
processo (obra), por exemplo, um Planeamento Provisério
e um Planeamento Real;

_Todos os Planeamentos criados no PHC Projecto podem
ser exportados para Microsoft Project, assim como as
alteragdes efectuadas no Microsoft Project podem ser
importadas para o planeamento do PHC Projecto;

_Ao fechar os nés, pode observar tarefas virtuais, ou seja,
uma Unica tarefa por capitulo que engloba todas as ou-
tras e reflecte as datas que o capitulo abrange. E possivel
planear sobre uma tarefa virtual, ou seja, planear sobre
um conjunto de tarefas do capitulo, simultaneamente;

_Apresentacdo grafica do tipo cronograma, para planos
de obra e distribuicao de mao-de-obra e equipamentos.
E possivel definir cores por tipo de tarefa, facilitando a
visualizacdo e a filtragem das mesmas no planeamento.
Pode defenir o horario de trabalho e observar os feriados
no planeamento.

_Se possuir o médulo PHC Pessoal pode executar a dis-
tribuicdo de mao-de-obra pelas diversas obras e per-
centagem de custos a fim de verifcar o desvio de custos
planeados ou orcamentados. A distribuicdo é feita no
global de todas as obras, servindo como uma espécie de
livro de ponto. As presencas sdo indicadas por obra mas
no ambito diario, permitindo retirar um mapa, diario,
semanal ou mensal, global ou por obra;

o

Cronograma do plano de obra com marcos.

Medicdo

Neste moédulo pode introduzir as medicdes do que vai

sendo executado, controlando trabalhos a mais e a menos

e emitindo a respectiva facturacdo de forma automatica.

As funcionalidades principais disponiveis sao:

_Com base no Orcamento contratado e do seu articulado
de itens, capitulos, categorias e subcategorias, pode efec-
tuar a medicdo do trabalho efectivo realizado para débito
ao cliente. O controlo de autos é imperativo para o modo
de pagamento por autos mensais. Assim, em qualquer
modalidade de pagamento que utilize 0 orcamento como

base, é sempre possivel quantificar trabalho ja realizado,
tendo desta forma como objectivo o auto mensal,

_Utilizacdo da modalidade de pagamento definida no orca-
mento adjudicado, com a realizacdo do calculo respectivo.
Estes valores sdo utilizados na execucdo da factura de
cada auto de medicdo, assim como o tipo de pagamento
por valores percentuais definidos como modo de paga-
mento, onde ndo sao efectuados autos, mas sim recibos
de adiantamento com vista a uma factura final;

_Controlo de garantias e sua diluicdo nos autos mensais
respectivos, ou seja, identificacdo das mesmas;

_Apo6s o auto de medicdo realizado é possivel a emissdo do
documento de facturacdo com o respectivo valor descrimi-
nado e modalidade de pagamento;

_Controlo do trabalho realizado de auto para auto, a fim
de se elaborarem autos futuros e averiguar acumulados
de medicdes e de valores, o que permite a quantificacdo e
valorizacdo do auto seguinte, assim como a verificacao de
desvios orcamentais.
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Os autos de medicdo permitem a facturacdo automatica ao
cliente do trabalho efectivamente realizado.

Controlo

O modulo Controlo permite ter uma visdo global de cada
obra, controlando a sua execucdo, o seu cronograma
financeiro, a analise de desvios entre o previsto e o reali-
zado, tanto em quantidades como em custos e muito mais.
As andlises e funcionalidades que estdo contempladas sdo:

_O cronograma financeiro da obra define-se utilizando
o plano de obras existente, acrescentando a previsdo
de entrada de dinheiro no decorrer da obra, ou seja, é o
mapa resultante da juncdo entre o preparador de obra e o
departamento financeiro de empresa. Nao é mais do que o
plano de obra e os custos orcamentados e 0s custos reais
da obra;

_Através do plano de recebimentos e vendas pode deter-
minar o lucro e cash-flow por obra. Pode utilizar precos
de custo, precos de venda, facturacao, compras, previsao
de recebimentos e cash-flow. O cronograma financeiro
percentual apresenta valores mensais, semanais e desvios
diversos. A apresentacdo destes valores é feita por colu-
nas ou em forma de grafico do tipo cronograma e permite
a introducdo de féormulas para o calculo dos desvios;

_Os desvios tém de ter acertos finais para regularizar o
valor de adjudicacdo correctamente. Para tal, a qualquer
momento pode consultar o balanco de obra, o que per-
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mite visualizar o valor adjudicado, os trabalhos a mais ou
menos efectuados ou mesmo as notas de créditos efec-
tuadas. Ou seja, de uma forma rapida e simples consegue
verificar qual o saldo de cada obra e dar essa informacdo
ao departamento financeiro;

_Para efectuar o controlo sobre as compras e consequente
lancamento nas diversas obras, a distribuicdo por obra
das diversas compras é feita obtendo o custo de materiais
e controlo de requisicdo dos mesmos;

_Andlise de Custos e Mapa de desvios. Estas analises
permitem controlar os custos previstos quer de mao-de-
-obra, de sub-empreiteiros, quer de materiais utilizados.
para confrontar a previsao orcamental com a realidade
da obra a fim de ajustar futuros orcamentos e verificar o
lucro previsto, estas analises levam em conta os precos
de custo do orcamento a previsdo realizada através da
distribuicdo de mao-de-obra e equipamentos na planifi-
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cacdo de obra e o que na realidade foi gasto em material,
sub-empreiteiros e mdao-de-obra;

_Elaboracdo de analise de custos final por obra com o
intuito de apurar o lucro ou o prejuizo final. Para esta
analise, tem de existir sempre, uma definicdo de obra
para qualquer documento e orcamento;

_Os valores podem ser totalizados por subtotais de mdao-de-
-obra, matéria prima, sub-empreiteiros, orcamentos e tra-
balhos extra, permitindo confrontar os subtotais de custo
inicial, subtotal de custos administrativos, financeiros e de
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Para cado processo (obra) pode consultar todos os docu-
mentos emitidos desde orcamentos a autos de medicdo.

obra previstos, a fim de se retirar o proveito ou o prejuizo;
_Este modulo permite também efectuar a exportacdo das
analises referidas para documentos de Excel.

Revisdo de Precos

(Desenvolvido de acordo com o D.Lei 6/2004 de 6 de Ja-
neiro)

Este médulo permite efectuar a Diluicdo e a Revisdo de
Precos das empreitadas. O preco das empreitadas esta su-
jeito a revisdo, em funcdo das variagdes, para mais ou para
menos, dos custos de mao-de-obra e dos materiais. Pode
efectuar varias revisdes de precos para 0 mesmo or¢camen-—
to, por exemplo, uma revisdo de precos por item.

& Crenograrmas de revisdes de precos
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Pode associar ao cronograma o seu tipo de obra, permitindo
assim efectuar a revisdo de precos do mesmo.

A partir do ecra de cronogramas pode:

_efectuar revisoes;

_efectuar o calculo dos coeficientes de actualizacao;
_apagar revisoes.

Principais areas abrangidas pela Revisdo de Precos:

_Revisdo de Precos do Orcamento;

_Diluicao do Orcamento;

_Impressdo da Revisdo de Precos configurando as respecti-
vas formulas;

_Cronograma financeiro acordado com o cliente (ou seja,
Plano de Pagamentos acordado);

_Tabela de indices de custos de miao-de-obra, importar a
tabela a partir de um ficheiro externo;

_Tabela de indices de custos de materiais, importar a
tabela a partir de um ficheiro externo;

_Correccoes a revisao de precos devido a adiantamentos
de acordo com as regras do decreto lei;

_Facturacao integrada com o médulo PHC Gestdo das re-
visdes de precos;

_Coeficientes de actualizacdo mensal do Orcamento.

(@ Tomsiom e
wal LDy = : I;L"Ga
XTH 42000000
Cidgo 01 [ DesergBo Enficos de Habiagdo ) Cofmdswi 5]
i - i .. |
Codgo Desorgie Conloense 3
10 Aniegn & moscas sz
a2 bagem o o i
145 Perfiados pesades & bper o
zs Betumes 3 gravel i
M s o

Cada tipo de obra tem as respectivas férmulas tipo de
revisdo de precos.
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Veja 0 que alguns ulilizadores pensam do Software PHC®

Segundo Paulo Vieira, Executivo da Assibeta, o Software
PHC® “é extraordinariamente simples de utilizar, com um
interface grafico simples e agradavel, o que simplificou
significativamente o processo de adaptacdo ao mesmo”.

Antonio Pereira, Director de Sistemas de Informacgdo da

CEPSA realcou que as solucdes PHC: “criaram uma maior
autonomia operacional das filiais, permitindo obter uma
informacdo mais objectiva e oportuna.”

Para José Costa, Responsavel pelo Controlo de Gestdo da
AeroCondor Transportes Aéreos, as solucdes PHC imple-
mentadas “sdo de facil utilizacdo, dinamicas e seguras pelo
que tencionamos desenvolver a realidade do nosso negdcio
em certas areas especificas”.

De acordo com Dinis Pires, responsavel do Convento do
Espinheiro, com o Software PHC® “conseguiu-se automa-
tizar todos os processos internos da organizacdo, obtendo
assim uma maior produtividade da parte dos utilizadores e
consequentemente ganhos de eficiéncia de toda a estru-

tura, com vantagens acrescidas para os nossos clientes”.

Anibal Pereira, Administrador da Quinta Grande, revelou
que “A Quinta Grande, na qualidade de Assisténcia Técnica
Autorizada aos computadores portateis TOSHIBA, necessita
de ferramentas que permitam uma grande facilidade de
adaptacdo, quer a novos tipos de produtos, quer a fre-
quente implementacao de novos processos. Esta maleabili-
dade do Software PHC® conjugada com o enorme potencial
de consulta e analise de dados, permitiu um melhor e mais
versatil controlo e adaptagdo a dinamica do negdcio”.

Dr. Luis marvanejo, Responsavel dos Armazéns Marvanejo,
disse que “Tendo sido possivel integrar os diversos pro-
cessos de negdcio no PHC, que, pela sua capacidade de
gestdo de todas as vertentes do negécio, apoiada pela
disponibilizacdo de informacdo em tempo real, permite
tomar decisdes de gestdo no momento certo, foi possivel
eliminar redundancias administrativas e optimizar proces-
sos, aumentando a produtividade dos recursos humanos e
a eficiéncia comercial da empresa.”

ESleja sempre a par de lodas as navidades, formacao,

arfigos de opinido e promocées PHC.

SENllesejo eslor actualizado sobre as novidades PHC

O
N Infernel em www.phcpt/idirecto

& re.ber periodicamente informagao relacionada com
@ soffware subscreva 3 “iDirecto” No Nosso sife

directn
O NEWSLETTERPAC
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Bem vinda a0 site Vantagem PHC
Neste local poderd aceder a enormes vantagens que
tornario mals dtil 0 sel Investimento em SoftwarePHC.
Se alnda ndo tem acessa a este site, D:ﬁé]a A sud

i iro PHC.
vantagem Garantida ao seu Parcel .
Clique agul para saber mais sobre as condicdes de
acesso ao site Vantagem PHC.

_ FILMES . FORMAGAQ . DOWNLOADS . NOTICIAS | E MUITO MAIS
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Com o Vantagem Garantida PHC tem o software
actualizado durante trés anos, conhece as suas
obrigacoes legais no Calendario PHC e obtém
acesso privilegiado a contetdos no site
vantagem.phc.pt.

Desde filmes de auto-formacao sobre a utilizacdo
do Software PHC® as novidades a cada nova versao,
neste espaco consulta, ainda, as noticias, novi-
dades e todos os nimeros da newsletter iDirecto,
informacoes que o vao ajudar a tirar o maximo
partido das suas aplicacoes de gestao.
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O Software PHC® é uma ferramenta imprescindivel na
gestdo diaria de uma empresa. Trata-se de um software
cuidadosamente estudado por utilizadores reais e desen-
volvido segundo os seus conselhos, conjuntamente com a
nossa experiéncia acumulada desde 1989.

Todo o seu modo de funcionamento esta orientado para
melhorar a actuacdo das Empresas, aumentando a produ-
tividade dos colaboradores, minimizando os tempos im-
produtivos e facilitando assim as tarefas rotineiras.

Se tem a preocupacdo com a reducdo de custos da sua em-
presa, com a andlise de rendibilidade da mesma e com o au-
mento da eficacia das varias dreas, entdo deseja com certeza
vir a ser um dos muitos utilizadores do Software PHC®.

Este documento tem como objectivo descrever as fun-
cionalidades do software. Em virtude da sua constante
evolucdo, é possivel que as funcionalidades aqui descri-

tas ndo se mantenham no mesmo formato. Se considerar
vital alguma funcionalidade em particular, verifique na
Demonstracdo do Software se a mesma corresponde ao
que necessita.

Para mais informacao
Para saber mais sobre este médulo pode consultar o portal
PHC em www.phc.pt

Quem é a PHC

A PHC é uma empresa 100% Nacional, nascida em 1989 e
totalmente dedicada a aumentar a produtividade das em-
presas ambiciosas e inovadoras.

Possuimos uma rede de 345 Parceiros certificados e 118
colaboradores em Lisboa, Porto e Maputo. O Software
PHC® é utilizado em mais de 21.000 organizagdes, por
mais de 100.000 utilizadores.

©2009 PHC | Todos os direitos sobre este documento estdo reservados. Este documento tem apenas objectivos de informacao.
A PHC nédo da nenhuma garantia, explicita ou implicita, no contetdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.
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